



Asociația GAL Regiunea Reditu-Prăjeni

Șoseaua Copoului, nr. 42, sat Breazu, comuna Reditu, județul Iași, tel/fax: 0232/227622

mail: galredituprajeni@yahoo.ro, site: www.gal-reditu-prajeni.ro

ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL - ASOCIAȚIA GAL REGIUNEA REDITU-PRĂJENI

Data: 16.12.2021

1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL¹

Tipul modificării ²	Numărul modificării solicitate ³ în anul curent
☒ Modificare simplă - conform pct.1	1
☐ Modificare complexă - conform pct.2	
☐ Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3	

II. DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE⁴

1. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificarea Anexei IV - Planul de finanțare, conform pct. 1, litera c.

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea

În această secțiune va fi inclusă justificarea privind modificarea solicitată, indicându-se necesitatea și oportunitatea ca aceasta să fie realizată în raport cu caracteristicile teritoriului acoperit de SDL.

Având în vedere:

- Notificarea beneficiarului nr. 505(C)/26.10.2021 privind încetarea contractului de finanțare nr. C1920061X120012401721/ 25.06.2018 încheiat între Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, în calitate de Autoritate Contractantă și LUCA VERONICA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, în calitate de Beneficiar, privind implementarea proiectului „MODERNIZAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE PRIN DOTAREA CU ECHIPAMENTE ȘI SOFTWARE MODERNE, ÎN VEDEREA STIMULĂRII ACTIVITĂȚILOR AGRICOLE ÎN COMUNA GROPNIȚA, JUDEȚUL IAȘI”

¹ conform încadrării tipurilor de modificări din prezentul Ghid.

² se bifează o singură căsuță

³ numărul modificării solicitate în anul curent.

⁴ fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d.



Asociația GAL Regiunea Reditu-Prăjeni

Șoseaua Copoului, nr. 42, sat Breazu, comuna Reditu, județul Iași, tel/fax: 0232/227622
mail: galredituprajeni@yahoo.ro, site: www.gal-reditu-prajeni.ro

- Notificarea beneficiarului nr. 368/01.04.2020 asupra plăților efectuate în cadrul Contractului de finanțare nr. C1920011X220012405825 din 25.07.2019
- Hotărârea AGA nr. 5/10.12.2021 privind modificarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală Regiunea Reditu-Prăjeni, județul Iași, prin modificarea Cap. X - Planul de finanțare al strategiei și Anexei 4 - Planul de finanțare;
- Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală - versiunea 11.

Modificarea solicitată

Asociația GAL Regiunea Reditu-Prăjeni solicită **realocarea sumei de 40.000 euro** provenită ca urmare a rezilierii contractului de finanțare nr. C1920061X120012401721/ 25.06.2018 de la măsura M4/2B - *Tineri fermieri sefi de exploatație către măsura M5/6A - Facilitarea creării și dezvoltării de activități neagricole în mediul rural* și a sumei de 6.132,79 euro provenită ca urmare a finalizării contractului de finanțare nr. C1920011X220012405825 /25.07.2019 de la măsura M1/1C - *Acțiuni de dobândire de competențe și formare profesională către măsura M5/DI6A) - Facilitarea creării și dezvoltării de activități neagricole în mediul rural*.

Realocarea propusă are loc între **priorități diferite**, respectiv de la Prioritățile P1 *Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în zonele rurale* și P2 - *Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor* la Prioritatea P6 - *Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale*, iar valoarea realocată (46.132,79 euro) reprezintă 3,05% din suma totală alocată pentru finanțarea măsurilor din SDL, respectiv 1.510.697,00 euro.

Astfel, propunem spre aprobare următoarele:

- I. Modificarea Anexei IV - Planul de finanțare, după cum urmează:
 - a. Diminuarea alocării financiare pe măsura M1/1C „Acțiuni de dobândire de competențe și formare profesională” de la 21.968,89 euro la **15.836,10 euro**, prin realocarea sumei de 6.132,79 euro către măsura M5/6A „Facilitarea creării și dezvoltării de activități neagricole în mediul rural”;
 - b. Diminuarea alocării financiare pe măsura M4/2B „Tineri fermieri sefi de exploatație” de la 280.000 euro la **240.000 euro**, prin realocarea sumei de 40.000 euro către măsura M5/6A „Facilitarea creării și dezvoltării de activități neagricole în mediul rural”;



Asociația GAL Regiunea Reditu-Prăjeni

Șoseaua Copoului, nr. 42, sat Breazu, comuna Reditu, județul Iași, tel/fax: 0232/227622

mail: galredituprajeni@yahoo.ro, site: www.gal-reditu-prajeni.ro

- c. Creșterea alocării financiare pe măsura M5/6A „Facilitarea creării și dezvoltării de activități neagricole în mediul rural” de la 157.176,00 euro la 203.308,79 euro;
- d. Modificarea secțiunilor „Contribuția publică nerambursabilă /prioritate (feadr+buget național euro)” și „Valoare procentuală (%)” pentru toate prioritățile din cadrul Anexei IV, în urma realocărilor efectuate.

- II. Modificarea Capitolului X - Planul de finanțare al strategiei conform modificărilor Anexei IV - Planul de finanțare, ca urmare a realocărilor financiare prezentate mai sus.

Necesitatea și oportunitatea modificării

Stadiul implementării SDL până în acest moment se prezintă astfel:

1) Măsura M1/1C „Acțiuni de dobândire de competențe și formare profesională”

Alocarea actuală a măsurii: 21.968,89 euro

Apeluri de selecție lansate: 3 apeluri de selecție, respectiv S1/A1 din 21.05.2018, S2/A1 din 19.11.2018 și S2/A2 din 04.03.2019

Proiecte selectate (număr/valoare): 2 proiecte în valoare totală de 43.897,43 euro, din care 1 proiect declarat neeligibil la OJFIR

Proiecte contractate (număr/valoare): 1 proiect în valoare de 21.928,54 euro

Proiecte finalizate (număr/valoare): 1 proiect în valoare de 15.836,10 euro

Fonduri rămase disponibile: 6.132,79 euro

Alocarea propusă a măsurii: 15.836,10 euro

Indicatori de rezultat propuși:

- ❖ Numărul total al participanților instruiți: 40 persoane

Indicatori de rezultat realizați:

- ❖ Numărul total al participanților instruiți: 44 persoane

În ceea ce privește măsura M1/1C, **necesitatea realocării bugetare** a apărut ca urmare a economiilor realizate la finalizarea contractului de finanțare nr. C1920011X220012405825 /25.07.2019 și a sumelor rămase neconsumate în urma procesului de selecție de la nivelul GAL, în sumă de 6.132,79 euro. Având în vedere faptul că a fost îndeplinit și depășit



Asociația GAL Regiunea Rădăuți-Prăjeni

Șoseaua Copoului, nr. 42, sat Breazu, comuna Rădăuți, județul Iași, tel/fax: 0232/227622

mail: galreduprajeni@yahoo.ro, site: www.gal-rediu-prajeni.ro

indicatorul de rezultat preconizat pentru măsura M1/1C, respectiv Numărul total al participanților instruiți este de 44, precum și faptul că suma disponibilă nu este suficientă pentru lansarea unui nou apel de selecție în cadrul măsurii M1/1C, **considerăm oportună realocarea** acestor fonduri către măsura M5/6A, măsură care finanțează activități neagricole cu potențial de creștere, care pot crea noi locuri de muncă în teritoriul GAL.

2) Măsura M4/2B „Tineri fermieri sefi de exploatație”

Alocarea actuală a măsurii: 280.000 euro

Apeluri de selecție lansate: 2 apeluri de selecție, respectiv S1/A1 din 18.12.2017 și S2/A1 din 21.05.2018

Proiecte selectate (număr/valoare): 7 proiecte în valoare totală de 280.000 euro

Proiecte contractate (număr/valoare): 7 proiecte în valoare totală de 280.000 euro

Proiecte finalizate (număr/valoare): 6 proiecte în valoare totală de 240.000 euro

Proiecte reziliate (număr/valoare): 1 proiect în valoare de 40.000 euro

Fonduri rămase disponibile: 40.000 euro

Alocarea propusă a măsurii: 240.000 euro

Indicatori de rezultat propuși:

- ❖ Numărul de exploatații agricole/ beneficiari sprijiniți: 3

Indicatori de rezultat realizați:

- ❖ Numărul de exploatații agricole/ beneficiari sprijiniți: 6

În ceea ce privește măsura M4/2B, **necesitatea realocării bugetare** a apărut ca urmare **rezilierii contractului** de finanțare nr. C1920061X120012401721/ 25.06.2018, rezultând o sumă disponibilă de 40.000 euro. Având în vedere faptul că **a fost îndeplinit și depășit indicatorul de rezultat preconizat pentru măsura M4/2B, respectiv Numărul de exploatații agricole/ beneficiari sprijiniți** este de 6 față de valoarea propusă de 3, **considerăm oportună realocarea** acestor fonduri către măsura M5/6A, măsură care finanțează activități neagricole cu potențial de creștere, care pot crea noi locuri de muncă în teritoriul GAL.



Asociația GAL Regiunea Reditu-Prăjeni

Șoseaua Copoului, nr. 42, sat Breazu, comuna Reditu, județul Iași, tel/fax: 0232/227622

mail: galredituprajeni@yahoo.ro, site: www.gal-reditu-prajeni.ro

3) Măsura M5/6A „Facilitarea creării și dezvoltării de activități neagricole în mediul rural”

Alocarea actuală a măsurii: 157.176,00 euro

Apeluri de selecție lansate: 5 apeluri de selecție, respectiv S1/A1 din 18.12.2017, S2/A1 din 21.05.2018, S3/A1 din 14.06.2019, S3/A2 din 28.09.2020, S3/A3 din 10.12.2020

Proiecte selectate (număr/valoare): 7 proiecte în valoare totală de 235.497,50 euro

Proiecte finalizate (număr/valoare): 4 proiecte în valoare totală de 128.778,50 euro

Proiecte reziliate (număr/valoare): 2 proiecte în valoare totală de 78.276 euro

Proiecte în implementare (număr/valoare): 1 proiect în valoare de 28.244 euro

Fonduri rămase disponibile: 153,50 euro

Alocarea propusă a măsurii: 203.308,79 euro

Indicatori de rezultat propuși:

- ❖ Numărul de locuri de muncă create: 1

Indicatori de rezultat realizați:

- ❖ Numărul de locuri de muncă create: 5

În ceea ce privește măsura M5/6A, stadiul implementării acestei măsuri este:

5 proiecte finanțate cu o valoare totală de 157.221,50 euro, din care 4 proiecte finalizate cu o valoare totală a plăților de 128.778,50 euro, 1 proiect în valoare de 28.244 euro aflat în implementare, 5 locuri de muncă nou-create.

Menționăm faptul că în cadrul S3/A3 din 10.12.2020 au fost depuse proiecte în valoare de 56.488,50 euro, suma disponibilă pentru selecție fiind de 28.244,50 euro. Se constată astfel o suprasolicitare a acestei măsuri, și un interes crescut din partea potențialilor beneficiari, GAL Regiunea Reditu-Prăjeni primind foarte multe solicitări/întrebări (telefonice) din teritoriu cu privire la posibilitatea lansării unui nou apel de selecție pentru această linie de finanțare.

De asemenea, GAL Regiunea Reditu-Prăjeni a organizat și desfășurat în data de 06.08.2021 (proximitatea sediului GAL Regiunea Reditu-Prăjeni, sat Breazu, șos Copoului nr.42, comuna Reditu, jud. Iași) o Acțiune de animare privind activitatea întreprinsă de GAL în vederea implementării SDL (informarea populației cu privire la stadiul implementării SDL precum și activitățile întreprinse până în acel moment în vederea implementării SDL: măsurile lansate,



Asociația GAL Regiunea Reditu-Prăjeni

Șoseaua Copoului, nr. 42, sat Breazu, comuna Reditu, județul Iași, tel/fax: 0232/227622

mail: galredituprajeni@yahoo.ro, site: www.gal-reditu-prajeni.ro

fonduri asimilate, beneficiarii fondurilor, proiecte finalizate, plăți efectuate de AFIR, fonduri ramase).

În urma mediatizării și desfășurării acțiunii (transmitere invitații de participare la eveniment prin e-mail beneficiarilor proiectelor finanțate prin SDL GAL Regiunea Reditu - Prajeni, afișare la sediul GAL afiș cu privire la organizarea acțiunii de informare, postare afiș privind organizarea acțiunii de animare pe paginile de web și facebook GAL, creare, tiparire materiale de informare: pliante - rezultatele implementării Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020 A Asociației GAL Regiunea Reditu-Prajeni, broșuri - bune practici - proiecte finanțate prin Asociație GAL Regiunea Reditu - Prajeni din FEADR 2014 - 2020), au participat un număr de 22 de persoane, din care numeroase persoane și-au exprimat interesul pentru depunerea unui proiect pe măsura M5/6A „Facilitarea creării și dezvoltării de activități neagricole în mediul rural” (document nr.291/06.08.2021 anexat la prezenta).

Intrucât GAL Regiunea Reditu-Prăjeni implementează Strategia de Dezvoltare Locală în maniera specifică LEADER, contribuind la dezvoltarea comunității prin atenția deosebită acordată nevoilor și priorităților acesteia, transpuse în măsuri de finanțare descrise în SDL, periodic se întocmesc liste cu persoanele interesate să depună proiecte în cadrul SDL GAL Regiunea Reditu-Prajeni (documente nr. 125/25.03.2021, nr.305/10.08.2021 și nr.417/26.11.2021 anexate la prezenta).

Fata de cele sus prezentate reiterăm faptul că GAL Regiunea Reditu-Prăjeni consideră **oportuna și necesară realocarea economiilor** către măsura M5/6A „Facilitarea creării și dezvoltării de activități neagricole în mediul rural”, pentru diversificarea activităților economice non-agricole care pot crea noi locuri de muncă în teritoriul GAL, încurajarea micilor întreprinzători din spațiul LEADER dar și pentru o absorbție garantată a fondurilor.

Pentru justificarea sumelor disponibile, anexăm prezentei:

- Contractul de finanțare nr. C1920061X120012401721/ 25.06.2018
- Notificarea beneficiarului nr. 505(C)/26.10.2021 privind încetarea contractului de finanțare nr. C1920061X120012401721/ 25.06.2018
- Contractul de finanțare nr. C1920011X220012405825 din 25.07.2019
- Notificarea beneficiarului nr. 368/01.04.2020 asupra plăților efectuate în cadrul Contractului de finanțare nr. C1920011X220012405825 din 25.07.2019
- Lista prezenta acțiune de animare nr.291/06.08.2021
- Tabel persoane interesate să depună proiecte în cadrul SDL GAL Regiunea Reditu-Prajeni nr. 125/25.03.2021, nr.305/10.08.2021 și nr.417/26.11.2021.

Menționăm faptul că modificarea propusă nu afectează condițiile de eligibilitate, criteriile de selecție care au fost punctate la evaluarea strategiei și selecția acesteia pentru finanțare, îndeplinirea obiectivelor specifice ale SDL sau indicatorii de monitorizare asumați prin SDL.

b) Modificarea propusă

Se va indica capitolul și secțiunea din SDL care se modifică (implicit capitele/sețiunile, dacă propunerea de modificare are impact asupra mai multor capite din SDL), evidențiind modificările din fiecare secțiune (se va prelua doar fraza/propoziția/sintagma asupra căreia intervin modificări), utilizând opțiunea track-changes (urmărire-modificări)

ANEXA IV - PLANUL DE FINANTARE

PRIORITATE	MĂSURA	INTENSITATEA SPRIJINULUI	CONTRIBUTIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ MĂSURĂ (FEADR+BUGET NAȚIONAL EURO)	CONTRIBUTIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ A PRIORITATE (FEADR+BUGET NAȚIONAL EURO)	VALOARE PROCENTUALĂ (%)
1	M1 - Acțiuni de dobândire de competențe și formare profesională	100,00%	21.968,89 15.836,10	21.968,89 15.836,10	4,18% 0,85%
2	M2 - Îmbunătățirea performanței economice a exploataților agricoli din teritoriul GAL Regiunea Reditu Prăjeni	50,00%	231.830,00		
	M3 - Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri, în special din fermele mici	100,00%	75.000,00	586.830,00 546.830,00	31,65% 29,49%
6	M4 - Tineri fermieri șefi de exploatație	100,00%	280.000,00 240.000,00		
	M5 - Facilitarea creării și dezvoltării de activități neagricole în mediul rural	70,00%	157.176,00 203.308,79		
	M7 - Dezvoltare locală în Regiunea Reditu-Prăjeni	100,00%	566.182,11	901.898,11 948.030,90	48,65% 51,13%
	M8 - Investiții în infrastructura socială	100,00%	99.671,00		
	M9 - Infrastructura de bandă largă în spațiul rural	100,00%	78.869,00		
	Cheltuieli de funcționare și animare	100,00%	343.305		18,52%
	TOTAL GENERAL (A+B)			1.854.002	



Asociația GAL Regiunea Reditu-Prăjeni

Șoseaua Copoului, nr. 42, sat Breazu, comuna Reditu, județul Iași, tel/fax: 0232/227622
mail: galredituprajeni@yahoo.ro, site: www.gal-reditu-prajeni.ro

c) Efectele estimate ale modificării

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv impactul la nivelul teritoriului, rezultate scontate.

Modificarea propusă va avea ca efect finanțarea a cel puțin unui proiect care va aduce plus-valoare teritoriului, prin desfășurarea de activități neagricole cu potențial de creștere, care vor putea genera noi locuri de muncă în teritoriul GAL.

Modificarea propusă nu afectează condițiile de eligibilitate, criteriile de selecție care au fost punctate la evaluarea strategiei și selecția acestora pentru finanțare, îndeplinirea obiectivelor specifice ale SDL sau indicatorii de monitorizare asumați prin SDL.

Modificările propuse vor avea ca efect o implementare a strategiei mai eficientă, în concordanță cu obiectivele asumate și cu analiza SWOT.

Modificarea propusă nu are impact negativ la nivelul teritoriului și nici asupra rezultatelor scontate.

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.

Modificările propuse nu afectează negativ indicatorii de monitorizare asumați la momentul elaborării SDL.



Asociația GAL Regiunea Reditu-Prăjeni

Șoseaua Copoului, nr. 42, sat Breazu, comuna Reditu, județul Iași, tel/fax: 0232/227622

mail: galredituprajeni@yahoo.ro, site: www.gal-reditu-prajeni.ro

2. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificarea Capitolului X - Planul de finanțare al strategiei, conform pct. 1, litera c.

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea

În această secțiune va fi inclusă justificarea privind modificarea solicitată, indicându-se necesitatea și oportunitatea ca aceasta să fie realizată în raport cu caracteristicile teritoriului acoperit de SDL.

Având în vedere:

- Hotărârea AGA nr. 5/10.12.2021 privind modificarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală Regiunea Reditu-Prăjeni, județul Iași, prin modificarea Cap. X - Planul de finanțare al strategiei și Anexei 4 - Planul de finanțare;
- Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală - versiunea 11.
- Modificarea Anexei IV - Planul de finanțare propusă la pct. 1 din prezentul document
- Modificarea secțiunii *Contribuția publică nerambursabilă/prioritate (FEADR+Buget național)* pentru prioritățile P1, P2 și P6 și modificarea secțiunii *Valoare procentuală* din cadrul Anexei 4, pentru prioritățile P1, P2 și P6.

Modificarea solicitată

- Modificarea Capitolului X - Planul de finanțare al strategiei conform modificărilor Anexei IV - Planul de finanțare, ca urmare a realocărilor financiare prezentate mai sus.

Menționăm faptul că modificarea propusă nu afectează condițiile de eligibilitate, criteriile de selecție care au fost punctate la evaluarea strategiei și selecția acestora pentru finanțare, îndeplinirea obiectivelor specifice ale SDL sau indicatorii de monitorizare asumați prin SDL.

b) Modificarea propusă

Se va indica capitolul și secțiunea din SDL care se modifică (implicit capitele/secțiunile, dacă propunerea de modificare are impact asupra mai multor capite din SDL), evidențiind modificările din fiecare secțiune (se va prelua doar fraza/propoziția/sintagma asupra căreia intervin modificări), utilizând opțiunea track-changes (urmărire-modificări)

[...]

În urma analizei diagnostic, analizei swot, indicatorilor de rezultat stabiliți, s-au identificat prioritățile, ierarhizate astfel:

- **P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale**

Valoare procentuală: ~~48,65%~~ 51,13%

Contribuție publică nerambursabilă: ~~904.898,44~~ 948.030,90 euro

Măsurile din cadrul priorității P6: M5 Facilitarea creerii și dezvoltării de activități neagricole în mediul rural; M7 Dezvoltare locală în regiunea Rediu Prăjeni; M8 Investiții în infrastructura socială; M9 Infrastructură de bandă largă în spațiul rural.

- **P2 Creșterea viabilității exploataților și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor.**

Valoarea procentuală: ~~34,65%~~ 29,49%

Contribuție publică nerambursabilă: ~~586.830~~ 546.830,00 euro.

Măsurile din cadrul priorității sunt: M2 Îmbunătățirea performanței economice a exploataților agricole din teritoriul GAL Regiunea Rediu Prăjeni; M3 Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați, în special din fermele mici; M4 Tineri fermieri sefi de exploatație.

- **P1 Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în zonele rurale.**

Valoarea procentuală: ~~4,48%~~ 0,85%

Contribuție publică nerambursabilă: ~~24.968,89~~ 15.836,10 euro.

Măsura din cadrul priorității este: M1 Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare

[...]

CAPITOLUL X: Planul de finanțare al strategiei



Asociația GAL Regiunea Reditu-Prăjeni

Șoseaua Copoului, nr. 42, sat Breazu, comuna Reditu, județul Iași, tel/fax: 0232/227622

mail: galredituprajeni@yahoo.ro, site: www.gal-reditu-prajeni.ro

c) Efectele estimate ale modificării

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv impactul la nivelul teritoriului, rezultate scontate.

Modificarea propusă va avea ca efect finanțarea a cel puțin unui proiect care va aduce plus-valoare teritoriului, prin desfășurarea de activități neagricole cu potențial de creștere, care vor putea genera noi locuri de muncă în teritoriul GAL.

Modificarea propusă nu afectează condițiile de eligibilitate, criteriile de selecție care au fost punctate la evaluarea strategiei și selecția acestora pentru finanțare, îndeplinirea obiectivelor specifice ale SDL sau indicatorii de monitorizare asumați prin SDL.

Modificările propuse vor avea ca efect o implementare a strategiei mai eficientă, în concordanță cu obiectivele asumate și cu analiza SWOT.

Modificarea propusă nu are impact negativ la nivelul teritoriului și nici asupra rezultatelor scontate.

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.

Modificările propuse nu afectează negativ indicatorii de monitorizare asumați la momentul elaborării SDL.

Reprezentant legal al Asociației GAL Regiunea Reditu-Prăjeni,

RÎMBU CRISTIAN

